

Møde i Stenrevsgruppen Hou ONS 07 FEB 2023 på HMI

Til stede: Lars Kåre, Keld, Søren, Mathis, Martin, Jacob, Erik og ny Kasper Rander (kan byde ind med formidling) Hvem fik hans mailadresse?

1. Bordet rundt.

Lars: Har haft kontakt til Erik Haarh vedr plantning af ålegræs: Der er ikke behov for tilladelse til et forsøg f.eks. næste sommer. TV2 inviteres kun ved stenudlægning. Søren kunne dog oplyse, at Egmont vil gennemføre en lille udplantning FRE12 MA kl 0900 – 1400 + udlægning af muslingeliner (2000 kr). HMI er med. Lars initierer et planlægningsmøde.

Jacob: Har fået tilbud på 4 bøjer. 43.000 +moms alt inklusive. Evt. selv lave kæder og forankringer.

Martin: Har undersøgt indsamlingsregler. 1200 i gebyr. Revisor og regnskab ved mere end 50.000. Evt. henvise til Hou Fællesforim. Vi venter til vi ser behov.

Søren: Pressen ringer. Emne til grønne initiativer sæson 3, "hav".  
Vil have møde med CMNG (Torben) 08 FEB kl 1300 på Egmont. Især fokus på hvordan revet bør se ud/justering af nuværende plan. Søren, Jacob og Keld tager med. Få også andre gode råd eks. om 30 cm sten!  
Der er nu liste med stendonatorer til udfyldelse på drevet.

Kåre: Vi bør regne i tons.  
Har taget billede af stakken: Den er intakt.  
Vil gerne tage opgaven som økonomiansvarlig.  
Kontakter Fællesforum og Odder Kommune for konto.

Kasper: Har mediefirma. Vil gerne formidle.

Keld: Kontakter Teis på ÅU når denne kommer hjem 19 FEB.

Mathis: Erfaringer fra Bjarke Laubæk: Velux er ind over millipælsplanen.  
Det bør være kommune eller fællesforum, der er "pengeholder".  
Udbetaling fra Velux i nogle rater.

Erik: Taler med Klaus Fenger om deltagelse i deres generalforsamling.  
Vil kontakte Reno Syd for stenindsamling på genbrugspladser.  
Se pkt 2.

2. Ændret faktura fra ENCON.

Erik har kontakten ENCON for ændret faktura, så alle 3200 tons kommer på en inkl moms.  
Vil få oplyst nyt overslag over læsning og transportudgifter.

3. Kontakt til Vesta Fjord.

**Lars** tager kontakt til for dato for møde med ENCON mfl. deltagere.

**Senere aftalt til: TOR 23 FEB kl 1000 på HMI".**

Emner: Direkte koordination mellem læsning, vognmænd, skib.

Tidshorisonter.

Priser.

Adgang til havnen.

Oprydning.

4. Milepælsplan.

**Jacob** opdaterer og kigger også på havnen for mulige udfordringer.

Alle kan se og bidrage til planen på drevet.

5. Møde med Velux Fonden.

Når alle tilbud og tidsplan er klar.

6. Deltagelse i Kysthjælpermøde.

Keld, Mathis, Lars 16 FEB kl 1900 – 2130, Byleddet 2, 8220 Brabrand Individuel transport.

7. Næste møde.

MAN 20 FEB kl 1930 på HMI.

8. Evt.

Forskellige relevante foredrag på Egmont 19 APR og 03 MAJ.

Vi bør gennemføre kampagne for private sten, når første sten afleveres i stenbanken.

Område afmærkes + banner fra OK?

Alle kan foreslå tekst til indsamlinger.

Erik Hviid

Referent

Evt. justeringer/bemærkninger ved mail eller tlf 20972912